

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสิ่งสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายลม หมู่ที่ ๙	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเลียบ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่ากั้ง หมู่ที่ ๔ – อ่างเก็บน้ำท่าชะ	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางปากแดง หมู่ที่ ๕	๓๙๖,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไสว-สี่แยกต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๖	ก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ตำบลคลองไทรหมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร	๒๘๓,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๗	ก่อสร้างรางและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณโรงเรียนบ้านโตนดสูง หมู่ที่ ๑	๒๔๓,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๘	ก่อสร้างห้องน้ำภายในโรงเรียนโตนดสูง หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๙	ก่อสร้างห้องนั่งพักผ่อนหมู่ที่ ๖	๔๙๙,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๐	ก่อสร้างอาคารภายใน อบต.คลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร	๑,๕๑๖,๐๐๐	๑,๒๑๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๑	ขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในตำบลคลองไทร	๒๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๒	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖	๒๖๕,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๓	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร อบต.คลองไทร	๑๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๔	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองไทร หมู่ที่ ๓,๖	๓๙,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๕	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายแพะ รักเมือง หมู่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองไทร	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๖	เปลี่ยนถังประปาหมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๗	ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านนายนิก	๖๓,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๘	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๙	วางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านนาถีก หมู่ที่ ๘	๔๐,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒๐	วางท่อระบายน้ำสายหน้าวัดอัมพาราม หมู่ ๓ -ควนรัชดา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร	๔๖๔,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒๑	ขุดลอกคูคลอง สระน้ำสาธารณะ ตำบลคลองไทร	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๘,๓๖๕	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒๒	ปรับปรุงห้องทำงาน นายก อบต.	๒๓,๐๐๐	๒๒,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไสว - ต้นโพธิ์ หมู่ ๑	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเข้ หมู่ ๒ - ถนน ๔๑ หมู่ที่ ๒	๔,๒๘๙,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒๕	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านควนสุวรรณ หมู่ ๖ - ควนรัชดา หมู่ ๓	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทำน้ำแห้ง หมู่ ๔ - ทุ่งรังชัน หมู่ที่ ๔	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเข็ญ หมู่ ๕	๔๙๙,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงท่อประจักษ์ หมู่ ๖	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเลียบ หมู่ ๗	๓,๗๒๕,๐๐๐	๓,๗๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓๐	วางท่อระบายน้ำ หมู่ ๘	๓๙๗,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตันหยงหมู่ ๙	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓๒	เจาะบ่อบาดาล หมู่ ๙	๓๓๑,๐๐๐	๓๓๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓๓	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๓ สายหมู่ที่ ๔ บ้านท่ากั้ง ตำบล คลองไทร- หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าเคย	๗,๐๓๒,๐๐๐	๗,๐๓๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓๔	ก่อสร้างฝายน้ำล้นซอยตันหยง หมู่ที่ ๙	๑,๑๕๐,๗๖๓	๑,๑๕๐,๗๖๓	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาอาชีพ การลงทุนและพาณิชย์กรรม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	อบรมส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒	อุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบลคลองไทร	๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓	อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลคลองไทร	๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๔	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลคลองไทร	๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๕	อุดหนุนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๔	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๖	อุดหนุนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองไทร	๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๗	อุดหนุนกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร	๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๘	อุดหนุนอาสาพัฒนาชุมชนตำบลคลองไทร	๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

๓. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาคนและสังคม

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒	จัดงานประเพณีจับปลาดิบเดือน สรวงน้ำพ้อทานนุ้ย และรดน้ำผู้สูงอายุ	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓	วันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๔	เข้าค่ายกิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๕	ป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๖	อบรมให้ความรู้การป้องกัน ระวังอัคคีภัย และการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๗	ป้องกันและควบคุมโรคในเขตตำบลคลองไทร	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	อบรม ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒	ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓	การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดทางถนนใน ตำบลคลองไทร	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๔	การแก้ไขปัญหาคอขวดความร้อนของประชาชน	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๕	การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๖	การฝึกอบรมวิทยากร	๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๗	การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองไทร	๘,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๘	การอบรมรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๙	การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%	๑,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๐	การอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๑	การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๒	โครงการฝึกอบรม อปพร.อบต.คลองไทร (หลักสูตรจัดตั้ง)	๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

(๓) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการวิถีพุทธ	๒,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี	๒,๖๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓	ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพวิชาการ	๑๒,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๔	การส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียน	๓,๕๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๕	ลูกเสือปฐมวัยสร้างวินัยและความรับผิดชอบ	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๖	การประกันคุณภาพภายใน	๘๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๗	จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๘	การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	๑,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๙	อบรมให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนา	๑๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๐	พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งการเรียนรู้	๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๑	อนุรักษ์ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์	๓,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๒	พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	๘๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๓	เยี่ยมบ้านสามสัมพันธ์	๑,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๔	อบรมให้ความรู้โรคติดต่อและประชุมผู้ปกครอง	๔,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๕	หนูน้อยพอเพียงรักโลก	๓,๑๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๖	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในศพด	๘,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๖๒๙,๑๖๐	๖๒๙,๑๖๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๘	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	๓๓๓,๓๐๕	๓๓๓,๓๐๕	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๙	อาหารเสริม (นม)	๑,๑๐๗,๖๓๑	๑,๑๐๗,๖๓๑	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

## (๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๔	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๘๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

(๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒	แก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

(๖) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	การจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอท่าฉาง	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒	วัสดุกีฬา	๘๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓	อุดหนุนงบประมาณศูนย์กีฬาตำบลคลองไทร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๔	ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านกีฬาในตำบล	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

(๗) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ	๙,๖๐๐,๐๐๐	๕,๖๔๓,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๗๕๗,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓	ผู้ป่วยโรคเอดส์	๑๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๔	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๙๖,๐๓๕	๑๙๕,๒๗๑	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

๔ ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	อนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐	๗,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

๕. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	จัดทำวารสาร สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ผลงานการปฏิบัติงานประจำปี	๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒	จัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต.	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓	อบรมให้ความรู้ และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร อบต.	๓๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๔	แผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	๑๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

